吉林市第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务（序号十九）验收申请表
填报单位（盖章）：                     时间：12月29日

	整改任务
	由于污水管网建设和改造不到位，一些地方污水直排、雨季溢流等问题突出。

	整改目标
	污水直排、雨季溢流等问题基本得到解决。

	整改措施
	省措施
	吉林市对应措施

	
	（一）2022年8月底前，省住建厅组织各地完成城市污水管网建设滞后研判报告，结合各地实际情况制定全省“十四五”城市污水管网建设计划，明确年度建设任务。
	（一）2022年6月底前，市住建局督促各县（市）区、开发区对建成区内污水管网进行调查摸底，排查城镇环境基础设施短板底数，建立问题清单。

	
	（二）省住建厅强化现场督导，推进各地加快实施污水管网新建补空白、合流制改造、老旧破损改造等工程。2023年12月底前，指导和督促问题地区完成各项管网建设改造工作，基本消除问题地区污水直排、雨季溢流等突出问题。


	（二）2022年8月底前，市住建局对“十三五”排水规划建设完成情况进行评估，形成报告报省住建厅。

	
	
	（三）市住建局依据普查结果和“十三五”排水规划完成情况，科学编制“十四五”排水建设计划，确定年度目标任务，积极筹措资金，逐年对老旧排水管网实施改造，加快推进城区内污水管网空白区建设工作，2023年12月底前，基本消除雨季溢流问题。

	整改

完成

情况
	（一）市住建局组织各县（市）区、开发区于2022年6月前完成了城镇环境基础设施摸底调查，共发现排水管网和污水处理厂等方面问题11个，针对存在的问题各地均已制定管网改造计划和污水处理厂问题整改方案，按照时间节点逐步推动整改。

（二）市住建局已完“十三五”排水规划建设完成情况评估工作，形成报告报省住建厅。

（三）2022年4月，市住建局制定了“十四五”污水管网建设改造计划，并上报省住建厅。2023年4月，市住建局对十四五污水管网建设改造计划进行了调整，并上报住建厅。2022年底，经开区建设完成杏林路污水管线，将西郡双城小区排水同市政污水管线连通，消除我市建成区内尚存的0.2平方公里管网空白区。2023年完成新建污水管网7公里，雨污分流改造4.3公里，混接错接改造61公里，完成年度任务。吉林市污水处理厂三期于2022年9月30日开工建设，2023年10月30日竣工并投入试运行，日均处理污水5万立方米，基本解决小沙河溢流问题。



